

DETALJPLANER, PRIORITERING FEBRUARI 2026

	Projektnamn	Nr	Ort	Syfte	Har plan- besked	Antagande
PÅGÅENDE						
Gunnarsbo 1:69	Solrosen	1	Habo	Bostäder, centrumlokaler, vårdcentrum	x	2026 Q4
Del av Kärnekulla 1:4	Del 2, södra delen	2	Habo	Bostäder	x	2026 Q4
Äspered 1:38		3	Furusjö	Bostäder	x	2026 Q3
Kyrkeryd 6:2		4	Habo	Bostäder	x	2026 Q1
Detaljplan för Bränninge 2:133	Malmgårdsskolan	5	Habo	Ändring från skola till bostäder	x	2026 Q1
Fiskebäckstomt 2:34	Habo camping	6	Habo	Säsongsboende	x	2026 Q4
Del av Furusjö 2:1	Getaryggen	7	Furusjö	Förskola/skola och ev. bostäder	x	2026 Q4
Brandstorp 1:90 m.fl.		8	Brandstorp	Verksamhetsyta	x	2026 Q3
KOMMANDE						
Del av Bränninge 8:8	Norra stationsområdet	9	Habo	Infrastruktur	x	
Bränninge 15:45	Haga Södra	10	Habo	Samlingslokaler	x	
Del av Mölekullen	Mölekullen	11	Habo	Ökad bygggrätt för bostäder	x	
Gunnarsbo 1:261	Industrimark till bostäder	12	Habo	Bostäder	x	
Bränninge 2:6	Lundkvistakurvan	13	Habo	Bostäder, centrumlokaler	x	
Kämparp 1:4 m.fl.	Tumbäck, del 2	14	Habo	Verksamhetsmark		
Del av Bränninge 3:20	Ahlinsgärdet	15	Habo	Bostäder	x	
Kärnekulla 1:28		16	Habo	Bostäder	x	