

DETALJPLANER, PRIORITERING AUGUSTI 2026

	Projektnamn	Nr	Ort	Syfte	Har plan- besked	Antagande
PÅGÅENDE						
Gunnarsbo 1:69	Habo centrum, norra	1	Habo	Bostäder, centrumlokaler, vårdcentrum	x	2027 Q1
Del av Kärnekulla 1:4	Del 2, södra delen	2	Habo	Bostäder	x	2027 Q3
Äspered 1:38	Äspered, Sjövägen	3	Furusjö	Bostäder	x	2026 Q3
Fiskebäckstomt 2:34	Habo camping	4	Habo	Säsongsboende	x	2027 Q2
Del av Furusjö 2:1	Getaryggen	5	Furusjö	Förskola/skola och ev. bostäder	x	2027 Q2
Brandstorp 1:90 m.fl.	Alpab/Herenco	6	Brandstorp	Verksamhetsyta	x	2026 Q3
Del av Bränninge 8:8	Norra stationsområdet	7	Habo	Infrastruktur	x	2027 Q4
Bränninge 15:45	Haga Södra	8	Habo	Samlingslokaler	x	2027 Q4
KOMMANDE						
Gunnarsbo 1:261	Industrimark till bostäder	9	Habo	Bostäder	x	
Del av Mölekullen	Mölekullen	10	Habo	Ökad byggrätt för bostäder	x	
Bränninge 2:6	Lundkvistakurvan	11	Habo	Bostäder, centrumlokaler	x	
Del av Bränninge 3:20	Ahlinsgårdet	12	Habo	Bostäder	x	
Kärnekulla 1:28	Stormens	13	Habo	Bostäder	x	
Kämparp 1:4 m.fl.	Tumbäck, del 2	14	Habo	Verksamhetsmark		