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1. Syfte och begreppsförklaringar 
Syfte 

Denna handlingsplan tydliggör prioriteringar, resursbehov och ansvarsfördelning för att uppnå 
miljömål om Giftfri miljö. Objektslistorna i bilaga 1 och 2 är aktuella när planen beslutas. 
Inför år 2027, 2028 och 2029 ansvarar miljöförvaltningen för att samordna uppföljning av 
objekten och ta fram nya bilagor med aktuella objekt tillsammans med övriga förvaltningar. 
Hösten 2029 följs denna plan upp och därefter tas en handlingsplan för år 2030 - 2033 fram.  

Begreppsförklaringar 

MF Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner 
LST Länsstyrelsen i Jönköpings län 
TF Tekniska förvaltningen i Habo kommun  
SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mullsjö kommun 

Arbetsmetodik för förorenade områden 

Förorenat område/objekt Mark, vatten, sediment och/eller byggnad eller anläggning som 
kan utgöra risk för människors hälsa och miljön idag eller i framtiden.  

Identifiering Länsstyrelsen har identifierat misstänkt förorenade områden/objekt. 

BKL Branschklass. Generell klassning BKL 1-4 där BKL1 innebär störst risk. Exempel på 
branscher är metall- och verkstadsindustri, kemtvätt, bensinstation, sågverk, träimpregnering, 
massa- och pappersindustri, kvarn, färgeri, textilindustri eller avfallsdeponi. 

RKL Riskklass. Objektspecifik klassning RKL 1-4, där RKL1 innebär störst risk. 

MIFO Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Enhetlig bedömningsmetodik enligt 
Naturvårdsverket rapport 4918.  

MIFO fas 1 Inventering av verksamhetshistorik på branschklassade objekt för att samla 
information om misstänkta föroreningar och tilldela objektet riskklass. 
MIFO fas 2 Översiktliga miljötekniska undersökningar ger kunskap och ny riskklass. 

Huvudstudie Utökade undersökningar, ny riskklass, riskvärdering och förslag på åtgärder. 

Ansvar I första hand är den eller de, ofta ett handels- eller aktiebolag, som orsakat en 
förorening ansvarig för utredningar och efterbehandling. I andra hand fastighetsägaren. 
Ansvarsutredning Tillsynsmyndigheten utreder vilket bolag som krav ska riktas mot. 

EBH-stödet Nationell databas för förorenade områden (länsstyrelsen är ansvarig) 
EBH Efterbehandling av förorenade områden. Kallas även åtgärder eller sanering. 
Åtgärd Efterbehandling av förorenade områden 
Sanering Efterbehandling av förorenade områden 

Identifiering
Inventering och 

riskklassning 
(MIFO fas 1)

Undersökning och 
riskklassning
(MIFO fas 2)

Ansvars-
utredning

EBH / 
åtgärd / 
sanering

Uppföljning, 
dokumentation, 

uppdatera 
EBH-stödet



2. Industrihistoria som medfört föroreningar 
Habo och Mullsjö kommuner har en lång industrihistoria som i vissa fall har gett upphov till 
förorenade områden. På grund av bristfällig hantering av kemikalier och avfall samt utsläpp 
av industriellt avloppsvatten har exempelvis tungmetaller, oljeföroreningar, PFAS eller 
klorerade kolväten spridits med yt- och grundvatten eller genom schakt- och 
utfyllnadsarbeten. Nedan anges exempel på industrityper samt processer och vilka 
föroreningar de orsakat: 

- Metall- och verkstadsindustri  
o Avfettning med klorerade lösningsmedel  
o Ytbehandling med metaller 

- Kemtvätt 
o Klorerade lösningsmedel 

- Sågverk, träimpregnering samt trä- och pappersmassaindustri 
o Doppning med bekämpningsmedel 

- Kvarn 
o Betning av utsäde med kvicksilver 

- Färgeri samt textilindustri 
o Färg, lösningsmedel och bekämpningsmedel 

- Bensinstation 
o Alifatiska kolväten 

- Nedlagd deponi 
o PFAS 

  

Laggkärlsfabriken 1943, Habo                  Aledal nyckelfabrik 1930, Habo 

   

Mullsjö trikåfabrik 1951  Tidafors sulfitfabrik 1908, Mullsjö 



3. Mål och strategier 
3.1 Globala mål - Agenda 2030 antagna av FN:s medlemsstater 
17 globala mål för hållbar utveckling: 

3. Hälsa och välbefinnande  6. Rent vatten och sanitet för alla 
11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion 
14. Hav och marina resurser  15. Ekosystem och biologisk mångfald 

3.2 Nationella miljömål - Giftfri miljö 
Sverige har 16 miljömål för att genomföra miljömässiga globala hållbarhetsmål. Giftfri miljö 
handlar om att förebygga och minska spridning av farliga ämnen för att skydda människors 
hälsa och den biologiska mångfalden: 

- Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön.  

3.3 Nationell strategi för miljöbalkstillsyn - fokusområde förorenade områden  
Naturvårdsverket har i samverkan med flera myndigheter tagit fram en strategi för 
miljöbalkstillsyn och fokusområden för perioden 2026 – 2029: 

- Fler föroreningsskadade områden åtgärdas av den som är ansvarig. 
- Tillsynsmyndigheten har initierat tillsynsärenden om avhjälpande för minst 15 % av 

objekten tillhörande riskklass 1 och 2 eller motsvarande. 
- Vid brandövningsplatser där föroreningar riskerar att påverka vattentäkter eller andra 

särskilt känsliga objekt har spridningsminskande eller avhjälpandeåtgärder påbörjats. 

3.4 Regionala mål - Giftfri miljö, åtgärdsprogram Hälsan miljömål 
Åtgärdsprogram Hälsans miljömål ska bidra till att Jönköpings län når globala och 
nationella miljömål: 

- BKL1-2-objekt är inventerade och riskklassade enligt MIFO fas 1 år 2027. 
- RKL1-2-objekt är undersökta enligt MIFO fas 2 år 2040. 
- RKL1-2-objekt är åtgärdade/efterbehandlade år 2050.  

3.5 Kommunala strategier och mål i Habo och Mullsjö 
Strategier och mål för att kunna följa handlingsplanen och nå uppsatta mål för giftfri miljö: 

- Tillräckliga resurser för arbetet med förorenade områden. 
- Ansöka om statliga medel när möjlighet finns. 
- Kartlägga / inventera förorenade områden: 

o Översvämningsområden. 
o Områden med risk för ras och skred. 
o Inför detaljplaner av exploateringsområden enligt aktuell översiktsplan. 

- Samtliga BKL2-objekt är riskklassade år 2027. 
- Antalet åtgärdade förorenade områden har ökat. 

  



4. Beskrivning av arbetet med förorenade områden 
4.1 Misstänkt / konstaterat förorenade objekt 

Identifiering - branschklass - riskklass 
Länsstyrelserna genomförde i början av 2000-talet en generell branschklassning av alla kända 
pågående och nedlagda verksamheter. Identifierade misstänkt förorenade områden / objekt 
tilldelades branschklass (BKL) och uppgifterna registrerades i en nationell databas för 
förorenade områden (EBH-stödet). Av de fyra branschklasserna bedöms BKL1 medföra störst 
risk för hälsa och miljön.  

Efter inventeringar och undersökningar har verksamheter bedömts och tilldelats en 
objektspecifik riskklass. Det finns fyra riskklasser, där RKL1 innebär störst risk för 
människors hälsa och miljön idag och i framtiden. I Habo och Mullsjö kommuner har alla 
BKL1, de flesta BKL2 och vissa BKL3 tilldelats en riskklass.  

Objektslistor (bilaga 1 - 8) 
Bilaga 1 och 2 för Habo respektive Mullsjö kommun innehåller uppgifter från EBH-stödet för 
objekt där miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet. Om det kan bli aktuellt att söka statliga 
medel anges även objekt med tillsynsmyndighet länsstyrelsen. Inför år 2027, 2028 respektive 
2029 kommer berörda förvaltningar följa upp listorna och ta fram nya bilagor med aktuella 
uppgifter från EBH-stödet.  

Risk- och konsekvensanalys 
Risk Konsekvenser 

Kommunerna har inte de personalresurser för 
arbetet med förorenade områden som anges i 
kapitel 5, 6 och 7. 

Ny prioritering behöver göras och arbetet med 
förorenade områden försenas. 

Minskade statliga anslag medför att 
Naturvårdsverket avslår kommunernas 
ansökningar om statliga medel för objekt där 
ansvarig saknas. 

Arbetet med dessa prioriterade objekt försenas.  
Resurskrävande för kommunen att behöva 
upprepa ansökningsprocessen f lera gånger. 

Osäker föroreningsnivån med avseende på 
PFAS. Länsstyrelsens inventeringar och 
kartläggningar av PFAS kan medföra många 
nya förorenade objekt under åren 2026 - 2029. 

Behov av omprioriteringar av planerat arbete. 

Förändring av lagstif tningen inom området. Behov av omprioriteringar av planerat arbete. 

PFAS 
PFAS är ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen med liknande kemisk struktur och 
egenskaper. PFAS betyder Per- eller PolyFluorerade AlkylSubstanser. De kallas även 
högfluorerade ämnen. PFAS är syntetiskt framställda och kallas ofta för evighetskemikalier 
eftersom de aldrig bryts ner i naturen. I dag finns omkring 15 000 olika PFAS-ämnen på 
marknaden. PFOS och PFOA är två av de mest kända, och båda är numera förbjudna (över 
vissa halter) inom EU. PFOA är cancerframkallande, PFOS är misstänkt cancerframkallande 
och båda är reproduktionstoxiska.  
  



4.2 Miljöförvaltningens arbete 

Tillsyn innebär bl.a. platsbesök samt att förelägga, granska redovisningar eller årsrapporter 
från kontrollprogram och meddela uppdateringar i EBH-stödet. Tillsynen delas upp i 
egeninitierad (planerad) och händelsestyrd. Den/de som bedöms vara ansvarig för ett 
förorenat område ska utföra utredningar. Om ansvarig saknas och statliga medel ges, behöver 
kommunen vara huvudman och miljöförvaltningen utföra tillsyn. I objektlistorna, bilaga 1-8, 
är objekten fördelade på tre tabeller för varje kommun: 
- Objekt som enbart har branschklass (BKL): 

o BKL2 och BKL3: se krav nedan. 
o BKL4: Inga krav. 

- Objekt som har riskklass (RKL): 
o RKL1-2 och RKL3: se krav nedan. 
o RKL4: Inga krav. 

- Objekt som är sanerade/efterbehandlade: 
o KM känslig markanvändning är krav för bostadsmark och naturmark. 
o MKM mindre känslig markanvändning är tillräckligt för industrimark. 
Observera att för delsanerade objekt kan kompletterande saneringar behövas. 

Egeninitierad (planerad) tillsyn – prioriteringar 
- RKL1-2 är högst prioriterade.  På befintliga objekt pågår utredningar.  
- RKL3: Behov av utredning bedöms vid t.ex. nedläggning, ombyggnation eller 

detaljplaneändringar.  
- BKL2: Riskklassning är prioriterat, då de ska vara genomförda senast år 2027 

(avfallsdeponier, drivmedelshantering, brandövningsplatser och småbåtshamnar).  
- BKL3: Riskklassning är prioriterat inför detaljplaneändringar, vid risk för PFAS-

förorening samt i samband med nedläggning eller ombyggnation. 
Händelsestyrd tillsyn 
- Projekt med statligt stöd eller bidrag (RKL1-2). 

o Tillsyn 
o Miljöstöd/samarbete med huvudmannen 

- Anmälningsärenden enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  

o Bygg- och grävprojekt. 
o Olyckstillbud och liknande. 

- Fysisk planering 
o Yttrande i detaljplaner, bygglov och liknande. 

- Handlägga ärenden för nya och förändrade objekt, exempelvis efter kartläggningar: 
o Länsstyrelsens PFAS-inventeringar.  
o Påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten. 

- Förfrågningar, exempelvis: 
o Om föroreningssituationen och eventuella risker för hälsan eller miljön. 
o Inför borrning av bergvärme (internt inom MF). 
o Avloppsärenden (internt inom MF). 

- Nedläggning eller annan avveckling av befintliga miljötillsynsobjekt: 
o Bedöm behov av att ställa krav på MIFO fas 1, MIFO fas 2 m.m. 



4.3 Tekniska / samhällsbyggnadsförvaltningens arbete 

Egeninitierat arbete 
- Fastighetsägaransvar, t.ex. i samband med: 

o Fastighetsköp. 
o Fastighetsförsäljning.  

- Verksamhetsutövaransvar, t.ex. kommunens nedlagda deponier. Ansvaret innebär bl.a. 
o Utredningar/undersökningar/kontrollprogram. 
o Saneringar.  

Händelsestyrt arbete 
- Förfrågningar i egenskap av markägare. 
- Kontakter/dialog med fastighetsägare. 
- PFAS-förorening uppmärksammas på kommunal fastighet. 

4.4 Övrigt arbete för Habo och Mullsjö kommuner 

- Ansöka om statliga medel och vara huvudman för RKL1-2-objekt där ansvar saknas 
(både när MF eller LST är tillsynsmyndighet).  
Tekniska förvaltningen i Habo respektive samhällsbyggnadsförvaltningen i Mullsjö kan 
vara utförare av dessa arbetsuppgifter. 

o Ansöka om statligt stöd eller bidrag för undersökningar och eventuellt 
efterbehandlingsåtgärder till länsstyrelsen (Naturvårdsverket). 

o Upphandla konsulter för projekt. 
o Kontakter med länsstyrelsen och miljöförvaltningen. 
o Projektleda projekt med statliga medel. 
o Granska provtagningsplaner och rapporter. 
o Delta vid undersökningar.  
o Ta fram förfrågningsunderlag, upphandla saneringsentreprenör.  
o Delta på projektmöten och byggmöten. 
o Följa upp och redovisa tilldelat statligt bidrag och stöd. 

  



5. Resursbehov och finansiering - 
miljöförvaltningen 

Prioriteringar, resursbehov och tidsplan år 2026 – 2029 enligt förvaltningens tillsynsplan 

Arbetsmoment – beskrivning se 4.2 ovan Tim 
2026 

Tim 
2027 

Tim 
2028 

Tim 
2029 

Egeninitierad tillsyn  480 480 480 480 
Händelsestyrd tillsyn 150 150 150 150 

Kvalitetsarbete: rutiner, checklistor, hemsidan, uppdatera EBH-
stödet samt årligen ta f ram nya bilagor till handlingsplanen 

40 40 40 40 

Summa (timmar) 670 670 670 670 

Bedömt resursbehov t.o.m. år 2050 för att uppnå miljömålet Giftfri miljö 

Behovet till år 2050 bedöms vara ca 15 000 timmar beräknat på objekten i bilaga 1 och 2 samt 
generell tidsuppskattning enligt tabell nedan. Det är en grov uppskattning då resursbehovet 
varierar mellan olika objekt och nya objekt tillkommer vid t.ex. PFAS-inventering eller 
kartläggning av påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten och grundvatten.  
Ny bedömning kommer att göras inför handlingsplan för år 2030 - 2033.  

Arbetsmoment Tim Beskrivning 

MIFO fas 1-inventering 
och riskklassning 

30 Förelägga, granska inventering och riskklassning, uppdatera EBH-
stödet. Ev. besluta om fortsättning. 

Ansvarsutredning – 
undersökningsskede 

60 Ta f ram underlagsmaterial, bolagsuppgif ter, utreda ansvar samt 
kommunicera utredning.  

MIFO fas 2-undersökning, 
förstudie 

100 Förelägga, granska historik, provtagningsplan, rapporter, 
riskbedömning, uppdatera EBH-stödet. Ev. besluta om fortsättning. 

Ansvarsutredning – 
åtgärdsansvar 

40 Komplettera bef intlig ansvarsutredning, skälighetsavvägningar, 
kommunicera utredning. 

Huvudstudie, 
åtgärdsutredning, åtgärd 

90 Förelägga, granska åtgärdsutredning, riskvärdering, anmälan, 
slutrapport, kontrollprogram. Tillsyn åtgärder. Uppdatera EBH-
stödet. 

Finansiering 
Arbetet finansieras delvis genom att ansvarig för föroreningen debiteras tillsynsavgift. Vid 
ansvarsutredningar kan tillsynsavgift endast tas ut om någon ansvarig framkommer, annars 
behövs kommunala medel. När ansvarig saknas kan viss del av arbetet finansieras via statliga 
medel. I dessa projekt kan tillsynsavgift tas ut för granskning av saneringsanmälan och tillsyn 
av avhjälpandeåtgärder. Huvudmannen kan i ansökan ange hur stort belopp som avser 
tillsynsavgift och motivera varför tillsynsavgift behöver tas ut även i utredningsskedet. 
  



6. Resursbehov och finansiering - Habo kommun 
tekniska förvaltningen  

Prioriteringar, resursbehov och tidsplan år 2026 - 2029 
Arbetsmoment – beskrivning,  

se även 4.3 och 4.4 
Objekt Tim 

2026 
Tim 
2027 

Tim 
2028 

Tim 
2029 

Fastighetsägaransvar - kontroll om fastighet är 
förorenad 

Köp av fastigheter 20 20 20 20 

Fastighetsägaransvar - kontroll om fastighet är 
förorenad 

Försäljning av 
fastigheter 20 20 20 20 

Verksamhetsutövaransvar, t.ex. kontakt med 
konsult, länsstyrelsen och miljönämnden, 
granska provtagningsplaner och rapporter. 

Kontrollprogram på 
2 st nedlagda 
deponier 

40 40 40 40 

Huvudman där ansvarig saknas.  EOS  50 100 100 100 

Huvudman där ansvarig saknas.  Gullskog 50 100 100 100 

Huvudman där ansvarig saknas.  Kvarnekulla 50 100 100 100 

Huvudman där ansvarig saknas.  Isaksson?  
(lst-tillsyn) 50 100 100 100 

Övrigt händelsestyrt arbete samt uppdatering av 
handlingsplanen 

 120 120 120 120 

Totalt (timmar)  400 600 600 600 

Bedömt resursbehov t.o.m. år 2050 för att uppnå miljömålet Giftfri miljö 

Tekniska förvaltningens uppskattade resursbehov är ca 12 600 timmar till år 2050. Summan 
är mycket grovt beräknad och en ny bedömning kommer att göras i kommande handlingsplan 
för år 2030 - 2033. 

Finansiering 

Habo kommuns arbete med förorenade områden finansieras huvudsakligen genom 
kommunala medel inom budget eller särskilt avsatta anslag. Kostnader uppstår bland annat 
inom fastighetsägaransvaret (t.ex. vid köp och försäljning av fastigheter), verksamhetsutövar-
ansvaret (exempelvis nedlagda deponier med pågående kontrollprogram) samt vid deltagande 
i utredningar och undersökningar. 

När ansvarig verksamhetsutövare saknas kan kommunen vara huvudman för objekt i riskklass 
1 och 2. I dessa fall kan statligt bidrag sökas via länsstyrelsen för undersökningar (MIFO fas 
2), huvudstudier, åtgärdsutredningar och efterbehandling. Bidraget kan även omfatta 
projektledning, upphandling av konsulter och entreprenörer samt uppföljning och redovisning 
I dessa projekt ansvarar kommunstyrelsen, genom tekniska förvaltningen, för samordning, 
upphandling och genomförande i enlighet med fattade beslut.  

Statliga bidrag täcker normalt en stor del av kostnaderna, men kommunen behöver vanligtvis 
medfinansiera delar som egen arbetstid, interna administrativa kostnader och åtgärder utanför 



bidragsramen. Beslut om huvudmannaskap och ansökan om statliga medel fattas enligt 
kommunens delegations- och budgetregler. 

På längre sikt behöver medel avsättas i både investerings- och driftbudget för att hantera 
kommunens ansvar som fastighetsägare, verksamhetsutövare och huvudman. Om fler objekt 
identifieras, exempelvis genom PFAS-inventeringar eller nya utredningar, kan behovet av 
kommunal medfinansiering öka under planperioden och därefter. 
  



7. Resursbehov och finansiering – Mullsjö 
kommun samhällsbyggnadsförvaltningen 

Prioriteringar, resursbehov och tidsplan år 2026 – 2029 

Arbetsmoment – beskrivning, 
se även 4.3 och 4.4 

Objekt Tim 
2026 

Tim 
2027 

Tim 
2028 

Tim 
2029 

Fastighetsägaransvar Köp av fastigheter 20 20 20 20 

Fastighetsägaransvar Försäljning av fastigheter 20 20 20 20 

Verksamhetsutövaransvar, t.ex. 
kontakt med konsult, länsstyrelsen 
och miljönämnden, granska 
provtagningsplaner och rapporter. 

Kontrollprogram på 4 st 
nedlagda deponier, 
utredningsansvar på 
kommunala tippar BKL2 

80 80 80 80 

Huvudman där ansvarig saknas.  Kyrkekvarn - ansökan 
huvudstudie och däref ter 
ev. åtgärd 

30 100 120 100 

Huvudman där ansvarig saknas.  Hallaströmmen - ansökan 
huvudstudie och däref ter 
ev. åtgärd 

30 100 100 120 

Huvudman där ansvarig saknas. Ryfors – invänta 
tillståndsprocess kraf tverk 

 30 30 30 

Övrigt händelsestyrt arbete samt 
uppdatering av handlingsplanen 

 
  

  

Totalt (timmar)  180 350 370 370 

Beräknat resursbehov t.o.m. år 2050 för att uppnå miljömålet Giftfri miljö 

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppskattade resursbehov är ca 9 600 timmar till år 2050. 
Summan är mycket grovt beräknad och en ny beräkning kommer att göras i kommande 
handlingsplan för år 2030 - 2033. 

Finansiering 

Mullsjö kommuns arbete med förorenade områden finansieras i huvudsak genom kommunala 
medel inom ramen för budget eller avsatta medel. Kostnader uppstår exempelvis i samband 
med fastighetsägaransvar (köp och försäljning av fastigheter), verksamhetsutövaransvar (t.ex. 
nedlagda deponier med pågående kontrollprogram) samt vid deltagande i utredningar och 
undersökningar. 

När ansvarig verksamhetsutövare saknas kan Mullsjö kommun agera huvudman för objekt i 
riskklass 1 och 2. I dessa fall kan statligt bidrag sökas via länsstyrelsen för undersökningar 
(MIFO fas 2), huvudstudier, åtgärdsutredningar och efterbehandlingsåtgärder. Statliga medel 
kan även omfatta kostnader för projektledning, upphandling av konsulter och entreprenörer 
samt uppföljning och redovisning av bidragsprojekt. Vid dessa projekt ansvarar 
kommunstyrelsen via samhällsbyggnadsförvaltningen för att samordna arbetet, upphandla 
nödvändiga utredningar och åtgärder samt säkerställa att projektet genomförs i enlighet med 
beslut.  



Bidraget täcker normalt en stor del av de bidragsberättigade kostnaderna, men kommunen 
behöver i regel medfinansiera vissa delar, exempelvis egen arbetstid, interna administrativa 
kostnader eller åtgärder som faller utanför bidragsramen. Beslut om att agera huvudman och 
ansöka om statliga medel fattas i särskild ordning enligt kommunens delegations- och 
budgetregler. 

Långsiktigt behöver medel avsättas i investerings- och driftbudget för att hantera kommunens 
ansvar som fastighetsägare, verksamhetsutövare och huvudman i de fall ansvarig saknas. Om 
ytterligare objekt identifieras, exempelvis genom PFAS-inventeringar eller nya utredningar, 
kan behovet av kommunal medfinansiering komma att öka under planperioden och därefter. 
  



Bilaga 1 – Objektslista Habo kommun år 2026 
Objektslistan innehåller uppgifter från EBH-stödet för objekt där miljöförvaltningen är 
tillsynsmyndighet. Objekten har fördelats på följande tre tabeller:  

- Enbart branschklassade. Samtliga BKL1 har riskklass. 
- Riskklassade.  
- Sanerade/åtgärdade. 

I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, TF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  
- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare/fastighetsägare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan söka statliga medel för RKL1 och RKL2-objekt och 

agera huvudman. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

Bilaga 3 kommer att innehålla en uppdaterad objektslista inför år 2027. 

Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

  

Objekt Fastighet Misstänkta 
föroreningar 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL2 – riskklass senast år 2027 

Carlsteins, Brandstorp 
(drivmedel) 

Brandstorp 1:87 PFAS, 
alifatiska 
kolväten 

MIFO fas 1 MF 

Habo brandstation Bränninge 8:8 PFAS MIFO fas 1 MF 

Brandövningsplats 
Kommunförrådet 

Stora Kärr 8:1 PFAS MIFO fas 1 MF 

Brandövningsplats 
Slättens idrottsplats 

Stora Kärr 8:1 PFAS MIFO fas 1 MF 

Småbåtshamn Baskarp Munkaskog 1:25, 
Svedudden 2:2 och 
3:4 

PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027. 

MF 

Småbåtshamn 
Brandstorp 

Skämningsfors 
1:24 

PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027. 

MF 

BKL3 - Bedöm krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

Mullsjö 
Jaktvårdsförening  

Svartebacken 1:1 Bly Krav på MIFO fas 1 
under 2026 pga 
nära VSO 

MF 

BKL4 - Inga ytterligare krav. 



Objekt som har riskklass (RKL) 

Objekt Fastighet Misstänkta 
föroreningar 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL1 

Fagerhults 
belysning 

Fagerhult 1:51 Klorerade 
lösningsmedel 

Miljötekniska 
undersökningar 

MF 

Rosells metall Gullskog 1 :3 Klorerade 
lösningsmedel 

Påbörja sanering med 
statligt stöd 

TF 

Habo 
trämassafabrik 

Kvarnekulla 1:2 Tungmetaller Ansöka om statliga 
medel för åtgärds-
förberedelser 2026 

TF 

Elgalvano Ebbarp 1:60 Metaller och 
cyanid 

Ansöka om förenklat 
ansökningsförfarande 
(FAF) för rest-
förorening under 2026 

MF/TF 

EOS lampfabrik Gunnarsbo 
1:142, 1:265 

Klorerade 
lösningsmedel 

Huvudstudie med 
kommunala medel 

TF 

Isaksson Bränninge 2:95 Klorerade 
lösningsmedel 

LST utreder ansvaret LST (TF) 

RKL2 

Ahlins i Habo Berg 1:10 Klorerade 
lösningsmedel 

Kontrollprogram ef ter 
MIFO fas 2  

MF 

Avfalldeponi 
Lindhult 

Furusjö 2:2 Tungmetaller, 
PFAS 

Kontrollprogram ef ter 
MIFO fas 2 

TF 

Avfallsupplag 
Tubbered 

Bränninge 3:20 Tungmetaller, 
PFAS 

Kontrollprogram ef ter 
MIFO fas 2 

TF 

Domsands 
båtsällskap 

Eket 1:19, 
Fiskebäckstomt 
2:1 

PFAS, organiska 
tennföroreningar 
PCB, pesticider, 
f talater 

Inventerad av LST 
(inväntar samarbete 
med Jkpg kommun) 

MF 

RKL3 – Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

Avfallsdeponi 
Sibbatorp 

Sibbatorp 1:36 PFAS? Bedöm om krav på 
MIFO fas 2 år 2027 

MF/TF 

Avfallsdeponi 
Torkelsryd 

Häldeholm 1:8 PFAS? Bedöm om krav på 
MIFO fas 2 år 2027 

MF/TF 

Västerkärr 
avfallsupplag 
Hushållsavfall, 
avslutad år 1967. 

Brännåsen 1:2 PFAS? Bedöm om krav på 
MIFO fas 2 år 2027 

MF/TF 

Stråkens träindustri Västerkärr 1:3, 
1:55, 
Brännebol 1:3 

Metaller, 
tungmetaller, 
PAH, alifater 

Bedöm om krav på 
MIFO fas 2 år 2027 

MF 

ALPAB Brandstorp 
1:90 

 Ej prioriterat för 
närvarande. PFAS- 
undersökningar 2025 

MF 

F.d. Habo 
industrilackering 

Gunnarsbo 
1:91 

 Ej prioriterat för 
närvarande. Vissa 
undersökningar 2018 

MF 



  

F.d. Ljunggrens oljor 
HB 

Bränninge 8:3  Ej prioriterat för 
närvarande. Vissa 
undersökningar 2020 

MF 

Habo kvarn Habo Kvarn 1:1  Ej prioriterat för 
närvarande. Vissa 
undersökningar 2020 

MF 

St1  Stora Kärr 
8:117 

 Ej prioriterat för 
närvarande. Flera 
grävarbeten gjorda. 

 

F.d. Bilskrot Furusjö Furusjö 2:31  Ej prioriterat för 
närvarande 

MF 

F.d. Gunnevi 
skjutbana 

Stora Hallebo 
1:20 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

MF 

Mullsjö 
Skytteförening 

Svartebacken 
1:1 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

MF 

Habo Mekteknik AB Gunnarsbo 
1:200 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

MF 

Habo 
pulverlackering m.f l. 

Stora Kärr 
8:510 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

MF 

Skämningsfors 
kvarn 

Skämningsfors 
1:28 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

MF 

AB Hedbergs 
Mekanisk Verkstad 

Stora Kärr 
8:367 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

Kendrion JV AB, 
Jönköpings 
verktygsindustri (nu 
NordiQ) 

Gunnarsbo 
1:266 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

F.d. Brand-El i 
Brandstorp AB 

Häldetorp 1:53  Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

Din-X Energy Mossen 1:15  Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

Q-star Försäljnings 
AB 

Brandstorp 
1:103 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

BP och Habo 
bilverkstad (Qstar) 

Bränninge 2:46  Ej prioriterat för 
närvarande 

 

Habo Energi AB Gunnarsbo 
1:188, 1:58 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

Källebäckens Trä 
AB 

Källebäcken 
2:1 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

Mullsjö Trä Älghagen 3:3  Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

Toms Sverige AB Stora Kärr 
8:100 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

- 

RKL 4 - Inga ytterligare krav. 



Objekt som är sanerade (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Esso-Furusjö Furusjö 1:4 SPIMFAB 

Texaco-Baskarp samt 
Of fsettryck AB 

Sibbatorp 1:14 SPIMFAB 

Deponi vid Fagerhultsskolan Fagerhult 3:1  

fd Hedbergs mekaniska 
verkstad 

Kyrkeryd 6:102  

Stråkens träindustri Västerkärr 1:73  

Habo laggkärlsfabrik Kyrkeryd 1:42  

Elgavano Ebbarp 1:18, 1:60 Restförorening RKL1 se ovan 

Spimfab Fagerhult  
(Texaco Gustav Adolf ) 

Lilla Flittered 2:17 SPIMFAB år 2013 

MKM 

Väst-Göte Statoil Fiskebäck 3:76 SPIMFAB 

BP-Fagerhult Fagerhult 1:51 SPIMFAB 

VIP Ljunga Ljunga 1:31 Sanerad mack, men ej övriga 
fastigheten 

Hydro/Runes bil Bränninge 22:1 SPIMFAB 

Texaco (Qstar)) Brandstorp 1:87 SPIMFAB 

Loxi-Pur AB Stora Kärr 8:186  

Habo ullspinneri Gunnarsbo 1:264, 1:272  

  



Bilaga 2 – Objektslista Mullsjö kommun år 2026  
Objektslistan innehåller uppgifter från EBH-stödet för objekt där miljöförvaltningen är 
tillsynsmyndighet. Objekten har fördelats på följande tre tabeller:  

- Enbart branschklassade. Samtliga BKL1 är riskklassade. 
- Riskklassade. Finns inga RKL1 i kommunen. 
- Sanerade/åtgärdade. 

I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, TF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  
- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare/fastighetsägare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan söka statliga medel för RKL1 och RKL2-objekt och 

agera huvudman. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

Bilaga 4 kommer att innehålla en uppdaterad objektslista inför år 2027. 

Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

Objekt Fastighet Misstänkta 
föroreningar 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL2 - riskklass senast år 2027 

Mullsjö åkeri Bosebygd 
1:119 

PFAS, alifatiska 
kolväten 

MIFO fas 1 MF 

Mullsjö åkeri, 
bensintapp 

Bosebygd 
1:91 

PFAS, alifatiska 
kolväten 

MIFO fas 1 MF 

Mullsjö brandstation, 
panncentral 
Bosebygd 

Bosebygd 1:3 PFAS, alifatiska 
kolväten 

MIFO fas 1 MF 

Sandhems 
möbelindustri, 
industrideponi 
ytbehandling av trä, 
möbelsnickeri, 
skärpindustri. 

Kylle 1:129, 
1:179, 1:198 

PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027 
Finns ansvarig 
kvar? 

MF 

Tipp Ryfors. 
Industrideponi 
sågverk. 

Ersered 1:17, 
Margreteholm 
1:4 

PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027 
Avvakta 
eventuella 
kommande 
vattendomar för 
kraf tverken. 

MF 

Villapölen. 
Industrideponi f rämst 
sågverk samt 
kommunal 
avfallsdeponi 
avslutad år 1960 

Nykyrka-
Ruder 1:2 

PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027 
Inom 
skyddsområde 
vattentäkt 

MF/SBF 

Vattenverket 
avfallsupplag. 
Kommunal 
avfallsdeponi för 
hushållsavfall. 

Prästbolet 
4:14 

PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027 
Ligger inom VSO 
Sandhem 

MF/SBF 



Nedlagd 1955, f rämst 
plåtburkar och dylikt 

Avfallsdeponi 
Bäckafåran. 
Kommunal 
avfallsdeponi för 
hushållsavfall 
nedlagd år 1960 

Gunnarsbo 
1:3 

PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027 

MF/SBF 

Tipp Ryfors 2. 
Kommunal 
avfallsdeponi för 
hushållsavfall, 
avslutad 1982, 
övertäckt. 

Sörarp 1:6 PFAS Bedöma riskklass 
senast år 2027 
Inom 
naturreservat 
Ryfors 
gammelskogen  

MF/SBF 

BKL3 - Bedöm krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

Mullsjö skrot och 
metall. 
Avfallsanläggning 
konkurs 2025. 

Gyljeryd 1:49 
och 1:50 

PFAS MIFO fas 2-krav 
riktas mot ny FÄ 
(kommunen). Lst 
har genomfört 
PFAS screening 
2025 

MF/SBF 

BKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt som har riskklass (RKL) 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL2 

Skandinaviska 
oljecentralen 

Hallaströmmen 
1 

Alifater, PCB Söka statliga medel för 
huvudstudie  

MF/SBF 

Tidafors sulf itfabrik Kykekvarn 1:5 Tungmetaller Inväntar resultat f rån 
utökade miljötekniska 
undersökningar utförda 
under 2025 

MF 

Tunarps Gårds Kvarn Tunarp 6:9 Tungmetaller Mark och 
byggnadsrestriktioner 
ef ter MIFO fas 2. 

MF 

Engmans såg Bosebygd 1:8 Tungmetaller Upphandla ny 
ansvarsutredning för att 
komma vidare med 
MIFO fas 2   

MF 

RKL3 – Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

Byggavfallstippen, Lilla 
Bråared 

Lilla Bråared 
1:4 

PFAS? Kontrollprogram. 
Tillsynsmyndighet LST 

SBF 

Havstenshulttippen Havstenshult 
1:49 

PFAS? Kontrollprogram  SBF 

Industritippen Gyljeryd Gyljeryd 1:32 PFAS? Kontrollprogram  SBF 

Mullsjö Tvättcenter AB Sjöryd 1:151 Klorerade 
lösningsmedel 

 MF 

F.d. Mullsjö Kemtvätt Gunnarsbo 
1:96 

Klorerade 
lösningsmedel 

Bedöma behov av MIFO 
fas 2 

MF 



F.d. Mullsjö 
bildemontering AB 

Gunnarsbo 
1:385 

 Enbart MIFO fas 1  

Foto Design m.f l (även 
Kongsberg) 

Gunnarsbo 6:1  Enbart MIFO fas 1  

Modul System HH AB Gunnarsbo 
1:381 

 Enbart MIFO fas 1  

St1 Gyljeryd 1:38  Enbart MIFO fas 1, 
grävarbeten inom 
området 

 

Cirkle K Sjöryd 1:97  Ej prioriterat för 
närvarande 

 

SPIMFAB Gunnarsbo 
samt sågverk utan 
doppning/impregnering 

Gunnarsbo 
1:382 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

 

F.d. Håells modul-
system AB 

Bosebygd 1:8  Ej prioriterat för 
närvarande 

 

F.d. Lindgrens 
mekaniska verkstad 

Bosebygd 
1:233 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

 

F.d. Mekaniaverken Havstenshult 
1:11 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

 

Brannan AB (nu 
Rexotherm) 

Gyljeryd 1:22  Ej prioriterat för 
närvarande 

 

F.d. Trä och 
Maskinförsäljning i 
Mullsjö AB 

Stora Gålleryd 
1:4 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

 

Kongsberg Automotive Gyljeryd 1:31, 
1:33 

 Ej prioriterat för 
närvarande 

 

RKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt som är sanerade (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Fd bensinstation Sandhem Kylle 1:9 SPIMFAB 

cementgjuteri Gruvered Gruvered 1:43  

MKM 

Norsk Hydro Olje AB Spåneryd 1:25 Servicestället Spåneryd 

Sandhems tipp (Prästbolet) Kylle 1:1 sluttäckt 

  



Bilaga 3 - Objektslista Habo kommun år 2027 
Sammanställning av uppgifter från EBH-stödet där miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet, 
fördelade på tre tabeller: enbart branschklassade, riskklassade samt sanerade/åtgärdade.  
I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, TF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  

- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan agera huvudman och söka statliga medel för RKL1 

och RKL2-objekt. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

Bilaga 5 kommer att innehålla en uppdaterad objektslista inför år 2028. 
Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

Objekt som har riskklass (RKL) 

Sanerade objekt (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Esso-Furusjö Furusjö 1:4 SPIMFAB 

Texaco-Baskarp samt 
Of fsettryck AB 

Sibbatorp 1:14 SPIMFAB 

Deponi vid Fagerhultsskolan Fagerhult 3:1  

fd Hedbergs mekaniska 
verkstad 

Kyrkeryd 6:102  

Habo laggkärlsfabrik Kyrkeryd 1:42  

Elgavano Ebbarp 1:18, 1:60 delsanerad 

Objekt Fastighet Misstänkta 
föroreningar 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL2 – riskklassas senast år 2027 

     

BKL3 - Bedöm om krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

     

BKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL1 

     

RKL2 

     

RKL3 – Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

    - 

RKL 4 - Inga ytterligare krav. 



MKM 

Väst-Göte Statoil Fiskebäck 3:76 SPIMFAB 

BP-Fagerhult Fagerhult 1:51 SPIMFAB 

VIP Ljunga Ljunga 1:31 delsanerad 

Hydro/Runes bil, Bränninge 22:1 SPIMFAB 

Texaco (Qstar)) Brandstorp 1:87 SPIMFAB 

Loxi-Pur AB Stora Kärr 8:186  

Habo ullspinneri Gunnarsbo 1:264, 1:272  

  



Bilaga 4 – Objektslista Mullsjö kommun år 2027  
Sammanställning av uppgifter från EBH-stödet där miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet, 
fördelade på tre tabeller: enbart branschklassade, riskklassade samt sanerade/åtgärdade.  
I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, SBF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  

- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan agera huvudman och söka statliga medel för RKL1 

och RKL2-objekt. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

Bilaga 6 kommer att innehålla en uppdaterad objektslista inför år 2028. 
Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL2 - krav på MIFO fas 1 senast år 2027 

     

BKL3 - Bedöm krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

    MF/SBF 

BKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt som har riskklass (RKL) 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL2 

     

RKL3 – Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

    - 

RKL4 - Inga ytterligare krav. 

Sanerade objekt (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Fd bensinstation Sandhem Kylle 1:9 SPIMFAB 

Cementgjuteri Gruvered Gruvered 1:43  

MKM 

Norsk Hydro Olje AB Spåneryd 1:25 Servicestället Spåneryd 

Sandhems tipp (Prästbolet) Kylle 1:1 sluttäckt 

  



Bilaga 5 - Objektslista Habo kommun år 2028 
Sammanställning av uppgifter från EBH-stödet där miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet, 
fördelade på tre tabeller: enbart branschklassade, riskklassade samt sanerade/åtgärdade.  
I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, TF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  

- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan agera huvudman och söka statliga medel för RKL1 

och RKL2-objekt. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

Bilaga 7 kommer att innehålla en uppdaterad objektslista inför år 2029. 
Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

Objekt som har riskklass (RKL) 

Sanerade objekt (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Esso-Furusjö Furusjö 1:4 SPIMFAB 

Texaco-Baskarp samt 
Of fsettryck AB 

Sibbatorp 1:14 SPIMFAB 

Deponi vid Fagerhultsskolan Fagerhult 3:1  

fd Hedbergs mekaniska 
verkstad 

Kyrkeryd 6:102  

Habo laggkärlsfabrik Kyrkeryd 1:42  

Elgavano Ebbarp 1:18, 1:60 delsanerad 

MKM 

Väst-Göte Statoil Fiskebäck 3:76 SPIMFAB 

Objekt Fastighet Misstänkta 
föroreningar 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL3 - Bedöm om krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

     

BKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL1 

     

RKL2 

     

RKL3 – Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

    - 

RKL 4 - Inga ytterligare krav. 



BP-Fagerhult Fagerhult 1:51 SPIMFAB 

VIP Ljunga Ljunga 1:31 delsanerad 

Hydro/Runes bil, Bränninge 22:1 SPIMFAB 

Texaco (Qstar)) Brandstorp 1:87 SPIMFAB 

Loxi-Pur AB Stora Kärr 8:186  

Habo ullspinneri Gunnarsbo 1:264, 1:272  

  



Bilaga 6 – Objektslista Mullsjö kommun år 2028  
Sammanställning av uppgifter från EBH-stödet där miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet, 
fördelade på tre tabeller: enbart branschklassade, riskklassade samt sanerade/åtgärdade.  
I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, SBF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  

- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan agera huvudman och söka statliga medel för RKL1 

och RKL2-objekt. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

Bilaga 8 kommer att innehålla en uppdaterad objektslista inför år 2029. 
Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL3 - Bedöm krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

     

BKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt som har riskklass (RKL) 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL2 

     

RKL3 – Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

    - 

RKL4 - Inga ytterligare krav. 

Sanerade objekt (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Fd bensinstation Sandhem Kylle 1:9 SPIMFAB 

Cementgjuteri Gruvered Gruvered 1:43  

MKM 

Norsk Hydro Olje AB Spåneryd 1:25 Servicestället Spåneryd 

Sandhems tipp (Prästbolet) Kylle 1:1 sluttäckt 

  



Bilaga 7 - Objektslista Habo kommun år 2029 
Sammanställning av uppgifter från EBH-stödet där miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet, 
fördelade på tre tabeller: enbart branschklassade, riskklassade samt sanerade/åtgärdade.  
I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, TF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  

- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan agera huvudman och söka statliga medel för RKL1 

och RKL2-objekt. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

En ny handlingsplan med nya objektslistor ska tas fram inför perioden år 2030 - 2033. 
Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

Objekt som har riskklass (RKL) 

Sanerade objekt (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Esso-Furusjö Furusjö 1:4 SPIMFAB 

Texaco-Baskarp samt 
Of fsettryck AB 

Sibbatorp 1:14 SPIMFAB 

Deponi vid Fagerhultsskolan Fagerhult 3:1  

fd Hedbergs mekaniska 
verkstad 

Kyrkeryd 6:102  

Habo laggkärlsfabrik Kyrkeryd 1:42  

Elgavano Ebbarp 1:18, 1:60 delsanerad 

MKM 

Väst-Göte Statoil Fiskebäck 3:76 SPIMFAB 

Objekt Fastighet Misstänkta 
föroreningar 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL3 - Bedöm om krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

     

BKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL1 

     

RKL2 

     

RKL3 - Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

    - 

RKL 4 - Inga ytterligare krav. 



BP-Fagerhult Fagerhult 1:51 SPIMFAB 

VIP Ljunga Ljunga 1:31 delsanerad 

Hydro/Runes bil, Bränninge 22:1 SPIMFAB 

Texaco (Qstar)) Brandstorp 1:87 SPIMFAB 

Loxi-Pur AB Stora Kärr 8:186  

Habo ullspinneri Gunnarsbo 1:264, 1:272  

  



Bilaga 8 – Objektslista Mullsjö kommun år 2029 
Sammanställning av uppgifter från EBH-stödet där miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet, 
fördelade på tre tabeller: enbart branschklassade, riskklassade samt sanerade/åtgärdade.  
I tabellerna anges utförande förvaltning (MF, SBF). På vissa objekt är det ett delat ansvar.  

- Ansvarig för föroreningen finns: Miljöförvaltningen bedriver ärenden mot bolagen.  
- Kommunen är verksamhetsutövare: Kommunen är ansvarig. 
- Ansvarig saknas: Kommunen kan agera huvudman och söka statliga medel för RKL1 

och RKL2-objekt. Detta gäller även objekt där LST är tillsynsmyndighet. MF (LST) 
bedriver tillsyn i bidrags- och stödprojekt.  

En ny handlingsplan med nya objektslistor ska tas fram inför perioden år 2030 - 2033. 
Objekt som har enbart branschklass (BKL) 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

BKL3 - Bedöm krav på MIFO fas 1 vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

     

BKL4 - Inga ytterligare krav. 

Objekt som har riskklass (RKL) 

Objekt Fastighet Misstänkt 
förorening 

Status Utförande 
förvaltning 

RKL2 

     

RKL3 – Bedömning vid nedläggning, ombyggnation, detaljplaneändringar 

    - 

RKL4 - Inga ytterligare krav. 

Sanerade objekt (KM eller MKM) 

Objekt Fastighet Kommentar 

KM 

Fd bensinstation Sandhem Kylle 1:9 SPIMFAB 

Cementgjuteri Gruvered Gruvered 1:43  

MKM 

Norsk Hydro Olje AB Spåneryd 1:25 Servicestället Spåneryd 

Sandhems tipp (Prästbolet) Kylle 1:1 sluttäckt 
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