
0.1 Parter Avtalsvillkor

0.1.1 Beställaren Avtalsvillkor

Beställarens namn: Habo kommun 

Beställarens organisationsnummer: 212000-1611 

Nedan kallad Beställaren.

0.1.2 Leverantöremn Avtalsvillkor

Leverantörens namn: Allt i Mark och Anläggning i sydsverige AB

Leverantörens Organisationsnummer: 556531-5164 

Nedan kallad Entrepenören.

0.2 Omfattning Avtalsvillkor

Uppdraget omfattar utförande av skyfalls åtgärder vid Kärrs industriområde med anläggande av  översvämningsyta, flytt av vall, 
schakt av krondike, anläggande av nya dagvattensystem i  Fanérgatan.  Projektet kommer att delas in i två etappet, Etapp 1 och  
2.

Etapp 1 omfattar följande: anläggande 
av översvämningsyta, flytt av vall, 
schakt av krondike och  byggnation av 
avskärmande plank 

Etapp 2 omfattar följande, 
Skyfallsarbeten vid Fanérgatan, 
läggning av 1400 dom 
dagvattentrumma  inkl nya 
dagvattenbrunnar, byggnation av 
stödmurar, flytt av ledningar.

0.3 Tider Avtalsvillkor

E ska senast vid startmöte överlämna tidplan. 

E justerar tidplanen vid behov. 
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Av E upprättad tidplan ska omfatta samtliga i entreprenaden  ingående arbeten. 

Beställaren ska skriftligen godkänna tidplanen innan arbetena får påbörjas

Kontraktsarbetena för etapp 1 får påbörjas omedelbart efter att beställning, startmöte, syn och godkänt marklov är  genomförda 
samt att de handlingar som ska godkännas av B är godkända. 

Etapp 2, arbeten med skyfallsåtgärder vid Fanérgatan är planerad att starta 2027, får dock ej  påbörjas utan B medgivande

Entreprenaden ska i sin helhet vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2027-10-15 

Etapp 1, arbeten med översvämningsyta, krondike samt vall skall vara färdigställda 2026-10-31 

Etapp 2, arbeten med skyfallsåtgärder vid Fanérgatan skall vara färdigställda 2027-10-15

0.4 Handlingarnas inbördes ordning Avtalsvillkor

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. För det fallet att de visar sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de 
sinsemellan i nedan angivna ordning:

1. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till avtalet inklusive bilagor i omvänd datumordning

2. Detta avtal inklusive bilagor

3. Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor samt kompletteringar och förtydliganden i "Frågor och svar".

4. Beställning/avropsavtal

5. Kompletteringar och förtydliganden till Leverantörens anbud

6. Leverantörens anbud

Punkter i detta avtal kompletteras de administrativa föreskrifter som ingick i upphandlingen Skyfalls åtgärder Habo kommun, UH-
2026-92. Vid motstridigheter mellan detta avtal och de administrativa föreskrifterna ska detta avtal äga företräde, om inte annat 
särskilt anges.

0.5 Ekonomi
Ersättning för entreprenaden sker enligt verifierade mängder enligt MF.  

Krav på ersättning för ändringar och tilläggsarbete ska omgående skriftligen anmälas.  

Kostnadsreglering ska sedan ske om möjligt vid nästkommande byggmöte. För varje ändring ska  skriftlig överenskommelse om 
ändrings- och tilläggsarbete och dess omfattning snarast träffas.  

Uppmätning vid ÄTA-arbeten ska ske av entreprenören och godkännas av beställaren. Entreprenören kallar till uppmätning. . 
Tilläggsersättning för merkostnader vid  vinterarbete kommer ej att utgå. Sådana kostnader ska ingå i anbud.
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0.1 Parter Avtalsvillkor


0.1.1 Beställaren Avtalsvillkor


Beställarens namn: Habo kommun 


Beställarens organisationsnummer: 212000-1611 


Nedan kallad Beställaren.


0.1.2 Leverantöremn Avtalsvillkor


Leverantörens namn: Allt i Mark och Anläggning i sydsverige AB


Leverantörens Organisationsnummer: 556531-5164 


Nedan kallad Entrepenören.


0.2 Omfattning Avtalsvillkor


Uppdraget omfattar utförande av skyfalls åtgärder vid Kärrs industriområde med anläggande av  översvämningsyta, flytt av vall, 
schakt av krondike, anläggande av nya dagvattensystem i  Fanérgatan.  Projektet kommer att delas in i två etappet, Etapp 1 och  
2.


Etapp 1 omfattar följande: anläggande 
av översvämningsyta, flytt av vall, 
schakt av krondike och  byggnation av 
avskärmande plank 


Etapp 2 omfattar följande, 
Skyfallsarbeten vid Fanérgatan, 
läggning av 1400 dom 
dagvattentrumma  inkl nya 
dagvattenbrunnar, byggnation av 
stödmurar, flytt av ledningar.


0.3 Tider Avtalsvillkor


E ska senast vid startmöte överlämna tidplan. 


E justerar tidplanen vid behov. 
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Av E upprättad tidplan ska omfatta samtliga i entreprenaden  ingående arbeten. 


Beställaren ska skriftligen godkänna tidplanen innan arbetena får påbörjas


Kontraktsarbetena för etapp 1 får påbörjas omedelbart efter att beställning, startmöte, syn och godkänt marklov är  genomförda 
samt att de handlingar som ska godkännas av B är godkända. 


Etapp 2, arbeten med skyfallsåtgärder vid Fanérgatan är planerad att starta 2027, får dock ej  påbörjas utan B medgivande


Entreprenaden ska i sin helhet vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2027-10-15 


Etapp 1, arbeten med översvämningsyta, krondike samt vall skall vara färdigställda 2026-10-31 


Etapp 2, arbeten med skyfallsåtgärder vid Fanérgatan skall vara färdigställda 2027-10-15


0.4 Handlingarnas inbördes ordning Avtalsvillkor


Avtalshandlingarna kompletterar varandra. För det fallet att de visar sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de 
sinsemellan i nedan angivna ordning:


1. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till avtalet inklusive bilagor i omvänd datumordning


2. Detta avtal inklusive bilagor


3. Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor samt kompletteringar och förtydliganden i "Frågor och svar".


4. Beställning/avropsavtal


5. Kompletteringar och förtydliganden till Leverantörens anbud


6. Leverantörens anbud


Punkter i detta avtal kompletteras de administrativa föreskrifter som ingick i upphandlingen Skyfalls åtgärder Habo kommun, UH-
2026-92. Vid motstridigheter mellan detta avtal och de administrativa föreskrifterna ska detta avtal äga företräde, om inte annat 
särskilt anges.


0.5 Ekonomi
Ersättning för entreprenaden sker enligt verifierade mängder enligt MF.  


Krav på ersättning för ändringar och tilläggsarbete ska omgående skriftligen anmälas.  


Kostnadsreglering ska sedan ske om möjligt vid nästkommande byggmöte. För varje ändring ska  skriftlig överenskommelse om 
ändrings- och tilläggsarbete och dess omfattning snarast träffas.  


Uppmätning vid ÄTA-arbeten ska ske av entreprenören och godkännas av beställaren. Entreprenören kallar till uppmätning. . 
Tilläggsersättning för merkostnader vid  vinterarbete kommer ej att utgå. Sådana kostnader ska ingå i anbud.
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